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1.1.Constituirea unității ce se va ocupa de implementarea proiectului (UIP) și 
desfășurarea activităților specifice de management: luna 1 - luna 41

1.2. Stabilirea metodologiei de lucru a UIP: luna 1 – luna 2

1.3. Asigurarea resurselor materiale pentru UIP: luna 2 – luna 4

1.4. Asigurarea dotărilor necesare pentru centrele de zi: luna 2 – luna 4

1.5. Asigurarea transportului echipei de implementare: luna 4 – luna 5

2.1 Derularea activităților specifice pentru asigurarea publicității și informării luna 1- 
luna 41

3.1 Identificarea, recrutarea și înscrierea beneficiarilor eligibili în GT (GT1 și GT2) luna 
4 - luna 28

3.2. Monitorizarea beneficiarilor: luna 6 – luna 41

3.3 Încetarea acordării serviciilor și a calității de beneficiar al activităților proiectului 
luna 6 - luna 41

4.1 Creșterea capacității de acordare a serviciilor: luna 5 – luna 41

4.2 Diversificarea serviciilor terapeutice luna 5 - luna 41

5.1 Furnizarea de servicii de suport: luna 5 - luna 41

5.2 Servicii de socializare și întărire a capacității de comunicare-relaționare luna 9 - 
luna 41


