

Activități luna mai 2026

Activitatea 1. Managementul general al proiectului - Desfășurarea activităților specifice de management

- ✓ au fost organizate întâlniri de lucru ale UIP;
- ✓ a fost întocmit Raportul de Progres aferent perioadei februarie – aprilie 2026;
- ✓ au fost pregătite și încărcate în aplicația MySMIS documentele aferente Raportului de Progres;
- ✓ a fost demarată procedura de achiziția de mobilier și echipamente pentru dotarea imobilului unde se vor desfășura activități cu beneficiarii din GT;

Subactivitatea 1.3 Asigurarea resurselor materiale pentru UIP

- ✓ s-a analizat necesarul de achiziție pentru produsele materiale necesare echipei de implementare în vederea susținerii și desfășurării activităților proiectului;
- ✓ a fost întocmit Referatul de achiziție de mobilier și electrocasnice în vederea dotării locației unde se vor desfășura activitățile pentru grupul țintă;
- ✓ au fost demarate procedurile pentru achiziția de echipamente IT și produse de birotică în vederea asigurării resurselor materiale pentru UIP;

Activitatea 3. Identificarea, recrutarea, evaluarea și înscrierea beneficiarilor eligibili în GT

- ✓ au continuat întâlnirile cu potențialii beneficiari ai proiectului;
- ✓ au fost demarate activitățile de identificare a nevoilor specifice ale beneficiarilor din GT și de protejare a drepturilor;
- ✓ sunt analizați factorii de risc în vederea diminuării lor;
- ✓ s-a demarat planificarea oferirii serviciilor de acompaniere/ suport;
- ✓ s-a continuat realizarea documentelor ca urmare a întâlnirilor cu potențialii beneficiari ai proiectului.