

Activități luna martie 2026

Activitatea 1: Desfășurarea activităților specifice de management

- ✓ au fost organizate întâlniri de lucru ale UIP;
- ✓ au fost elaborate 3 metodologii de lucru pentru implementarea activităților proiectului:
 - Metodologia de acordare a subvențiilor persoanelor din GT;
 - Metodologia privind asigurarea plății chiriei și a utilităților pentru persoanele din GT;
 - Metodologia privind acordarea tichetelor sociale pentru beneficiari;
- ✓ s-a realizat informarea UIP cu privire la aplicarea celor 7 metodologii elaborate pentru implementarea activităților proiectului;

Activitatea 2. Derularea activităților specifice pentru asigurarea publicității și informării

- ✓ s-a depus referatul de necesitate demarare ”Achiziție servicii de informare și publicitate. Servicii de informare și publicitate: conferințe de lansare și închidere a proiectului, anunturi de presa, afise, autocolante, pliante”

Activitatea 3. Identificarea, recrutarea, evaluarea și înscrierea beneficiarilor eligibili în GT

- ✓ au continuat întâlnirile cu posibilia beneficiari ai proiectului ;
- ✓ a continuat realizarea documentelor ca urmare a întâlnirilor cu posibilia beneficiari ai proiectului.